



# Planejamento REDEsign

Março - Julho  
(2023.1)

Mar

Retestar todas as funcionalidades do aplicativo  
Organizar um check list, destacando pendências ([link](#)).  
Tomar notas de novos erros percebidos ([link](#)).  
Consertar erros causados pela mudança de tema

Abr

Consertar erros causados pela mudança de tema  
Avaliar e implementar sugestões Fest. do Conhecimento  
Continuar o mapa e links internos (Materiais)  
Dar início aos esboços e mockups da calculadora da pegada

Mai

Finalizar o mapa ou links internos  
Implementação da calculadora da pegada  
Teste e correções da calculadora e outras funcionalidades

Jun

Teste das funcionalidades do aplicativo  
Verificação de erros do mapa ou links internos  
Continuar a implementação do Cálculo

Jul

Criação do espaço "recomendações"  
Testes das recomendações  
Retrospectiva e planejamento para o próximo período